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NOTE ANNEXE 1 DE LA PIECE N°1 
DESCRIPTION DU PATRIMOINE 

 

 Établissement N° 1  

 

Nom de l’établissement 

ou de l’installation 

Université Bordeaux Montaigne 

Entité Est (Bâtiments A à G dit le Peigne + Bâtiments A2 et des élus  + Maison des 
étudiants + Amphithéâtres Papy-Lefèvre, C 200, B200-B400) 

Entité Centre (Bâtiment Administration + Amphithéâtre 700)  

Entité Ouest (Bâtiments A à G dit le carré + Amphithéâtres 1 2 3 et Cirot-Renouard) 

 
Catégorie de 
l’établissement 

1ère   Type de l’établissement R 

 

Département 
d’implantation 

33 Commune 
d’implantation 

Pessac 

 Adresse de l’ERP/IOP Esplanade des Antilles  
Domaine universitaire, F-33607 PESSAC Cedex 

  

 

 
Établissement N° 2  

 

Nom de l’établissement 

ou de l’installation 
Université Bordeaux Montaigne 
Bâtiment Accueil    

 
Catégorie de 
l’établissement 

3ème  Type de l’établissement W 

 

Département 
d’implantation 

33 
Commune 

d’implantation 
Pessac 

 Adresse de l’ERP/IOP Esplanade des Antilles  
Domaine universitaire, F-33607 PESSAC Cedex 

  

 

 
Établissement N° 3  

 

Nom de l’établissement 

ou de l’installation 
Université Bordeaux Montaigne 
Maison des Arts    

 
Catégorie de 
l’établissement 2ème  Type de l’établissement R, L 

 

Département 
d’implantation 

33 
Commune 

d’implantation 
Pessac 

 Adresse de l’ERP/IOP Esplanade des Antilles  
Domaine universitaire, F-33607 PESSAC Cedex 

  



 Établissement N° 4  

 

Nom de l’établissement 

ou de l’installation 
Université Bordeaux Montaigne 
DEFLE  

 
Catégorie de 
l’établissement 4ème  Type de l’établissement R 

 

Département 
d’implantation 

33 
Commune 

d’implantation 
Pessac 

 Adresse de l’ERP/IOP Esplanade des Antilles  
Domaine universitaire, F-33607 PESSAC Cedex 

  

 Établissement N° 5  

 

Nom de l’établissement 

ou de l’installation 
Université Bordeaux Montaigne 
Maison de l’Archéologie  

 
Catégorie de 
l’établissement 

5ème  Type de l’établissement R 

 

Département 
d’implantation 

33 
Commune 

d’implantation 
Pessac 

 Adresse de l’ERP/IOP Esplanade des Antilles  
Domaine universitaire, F-33607 PESSAC Cedex 

  

 Établissement N° 6  

 

Nom de l’établissement 

ou de l’installation 
Université Bordeaux Montaigne 
ARCHEOPOLE  

 
Catégorie de 
l’établissement 

4ème  Type de l’établissement Y, L 

 

Département 
d’implantation 

33 
Commune 

d’implantation 
Pessac 

 Adresse de l’ERP/IOP Esplanade des Antilles  
Domaine universitaire, F-33607 PESSAC Cedex 

  

 Établissement N° 7  

 

Nom de l’établissement 

ou de l’installation 
Université Bordeaux Montaigne 
Maison de la recherche (Ex Maison des Pays ibériques)  

 
Catégorie de 
l’établissement 

5ème  Type de l’établissement R 

 

Département 
d’implantation 

33 
Commune 

d’implantation 
Pessac 

 Adresse de l’ERP/IOP Esplanade des Antilles  
Domaine universitaire, F-33607 PESSAC Cedex 

  



  

 Établissement N° 8  

 

Nom de l’établissement 

ou de l’installation 
IUT Bordeaux Montaigne 
 

 
Catégorie de 
l’établissement 

2ème  Type de l’établissement R, L 

 

Département 
d’implantation 

33 
Commune 

d’implantation Bordeaux 

 Adresse de l’ERP/IOP 
Quartier Ste Croix 

1 rue Jacques ELLUL 

33080 BORDEAUX Cedex 
  

 Établissement N° 9  

 

Nom de l’établissement 

ou de l’installation 
Bâtiment MOD 
 

 
Catégorie de 
l’établissement 

4ème  Type de l’établissement R 

 

Département 
d’implantation 

33 
Commune 

d’implantation 
Pessac 

 Adresse de l’ERP/IOP Esplanade des Antilles  
Domaine universitaire, F-33607 PESSAC Cedex 

 

 
Établissement N° 10  

 

Nom de l’établissement 

ou de l’installation 
Cheminements extérieurs 
 

 
Catégorie de 
l’établissement 

Sans Objet Type de l’établissement Sans Objet 

 

Département 
d’implantation 

33 
Commune 

d’implantation 
Pessac 

 Adresse de l’ERP/IOP Esplanade des Antilles  
Domaine universitaire, F-33607 PESSAC Cedex 

 

 

 
  



 

NOTE ANNEXE 2 DE LA PIECE N°1 
ANALYSE DU NIVEAU D ’ACCESSIBILITE  

 
 

Il a été identifié sur les établissements différents types d’obstacles provoquant une rupture 
de la chaîne du déplacement, qui se regroupent selon les principaux thèmes suivants : 
 
 
Accessibilité extérieur :  
 

• Manque de signalétique directionnelle (ensemble des établissements) 
• Eclairage des cheminements insuffisant (ensemble des établissements) 
• Présence de sol meuble (ensemble des établissements) 
• Présence de ressauts (ensemble des établissements) 
• Absence de guidage depuis l'entrée du site et reliant les places de stationnements (ensemble 

des établissements) 
• Rampe de largeur insuffisante et pente trop importante (ERP1) 
• Absence de nez de marches contrastés, bande d’éveil à la vigilance, continuité des mains 

courantes (ERP1, 2, 8) 
• Manœuvre de portes d’accès > 50 N ou absence de poignées facilement préhensibles 

(ERP1) 
• Absence de vidéophonie (ERP 8) 
• Manque signalétique place de parking PMR (ERP 8, 10) 

 
 
Accueil : 
 

• Absence de mobilier adapté aux personnes en fauteuil roulant (ERP 1, 2) 
• Absence de tapis de sol (ERP 6) 
• Surface absorption acoustique insuffisante (ERP 6) 
• Absence signalisation surface vitrée (ERP 6) 

 
 
Signalétique intérieure : 
 

• Absence de signalétique directionnelle (ensemble des établissements) 
• Absence de code couleur pour chaque couloir et d’un revêtement tactile à chaque 

changement (ERP 1) 
 
 
Ascenseurs : 
 

• Cabines non conformes (ERP 1, 3) 
• Monte personnes non conforme (ERP 8) 

  



 
Sanitaires 
 

• Absence de cabinets d'aisance adaptés (ERP 1, 6) 
• Position trop haute de certains accessoires (ERP 1) 
• Absence de lavabos adaptés (ERP 1, 5) 
• Absence de poignées facilement préhensibles (ERP 8) 

 
 
Circulation verticales : 
 

• Absence de nez de marches contrastés  (ERP 1, 2, 6, 8) 
• Absence de bande d’éveil à la vigilance (ERP 1, 2, 6, 8) 
• Non continuité des mains courantes (ERP 1, 2, 6, 8) 
• Absence de protection des sous face (ERP 1, 2, 6, 8) 
• Eclairage insuffisant (ERP 1, 2, 6, 8) 
• Dispositif de commande non contrasté (ERP 1, 2, 8) 
• Largeur de porte insuffisante (ERP 2) 

 
 
Circulations horizontales : 

• Eclairage insuffisant (ERP 1) 
• Dispositif de commande non contrasté (ERP 1) 
• Dispositif de commande à hauteur non conforme (ERP 8) 

 
 
Accessibilité des amphithéâtres (places assises) 

• Largeur des portes < 120 cm avec 1 passage à 77 cm utile (salles > 100 personnes), 
Absence de poignée facilement préhensible, absence d'espace d'usage, nombre de places 
assises adaptées, etc (ERP1)   

 
 
 

Le bureau de contrôle technique SOCOTEC a réalisé en 2009 un diagnostic des ERP 1 à 8 
compris aménagement extérieur permettant d’identifier les non-conformités vis-à-vis de 
l’accessibilité. La présente analyse du niveau d’accessibilité se base sur une mise à jour de ce 
diagnostic en prenant en compte, les travaux de réhabilitations et de mise en accessibilité réalisés 
entre 2009 et 2015 ainsi que l’évolution de la réglementation au regard de l'arrêté du 8 décembre 
2014. 
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NOTE ANNEXE 3 DE LA PIECE N°1 
AGENDA D’ACCESSIBILITE PROGRAMMEE  

 

Liste des 
ERP  Département d’implantation 

Date prévisionnelle de 
début de la 1 ère action de 
mise en accessibilité de 

l’ERP 

Date prévisionnelle de fin 
de la dernière action de 
mise en accessibilité de 

l’ERP 

ERP 1 GIRONDE 2016 2021 

ERP 2 GIRONDE 2016 2020 

ERP 3 GIRONDE 2018 2018 

ERP 4 GIRONDE 2016 2021 

ERP 5 GIRONDE 2017 2021 

ERP 6 GIRONDE 2016 2021 

ERP 7 GIRONDE 
Travaux de réhabilitation 

 en cours 
2016 

ERP 8 GIRONDE 2016 2021 

ERP 9 GIRONDE SANS OBJET SANS OBJET 

ERP 10 GIRONDE 2016 2021 

 
 

Année  
ERP Concernés par les actions 

de mise en accessibilité Nature de l’action de mise en accessibilité envisag ée 

Année 1 ERP 1 
Remplacer la poignée ou la serrure de porte par des 

équipements facilement préhensibles (type béquille ou ailette) 
 - (Léger) - Financement : UBM 

Année 1 ERP 1 
Remplacer la poignée ou la serrure de porte par des 

équipements facilement préhensibles (type béquille ou ailette)  
- (Léger) - Financement : UBM 

Année 1 ERP 1 

Poser un rappel tactile et contrasté à 50 cm (ou 28 cm selon 
la configuration) de la première marche conforme à l'annexe 7 

de l'Arrêté du 08/12/14 ou à la norme NF P 98-351, un 
revêtement contrasté sur la première et dernière 

contremarches et un contraste sur 3 cm en horizontal sur les 
nez de marches  - (Léger) - Financement : UBM 

Année 1 ERP 1 
Modifier la hauteur ou remplacer un urinoir afin que la batterie 

présente des urinoirs à des hauteurs différentes  - (Léger) - 
Financement : UBM 



Année  
ERP Concernés par les actions 

de mise en accessibilité Nature de l’action de mise en accessibilité envisag ée 

Année 1 ERP 1 

Poser une main courante de chaque côté de l'escalier à une 
hauteur comprise entre 0,80 et 1,00 m par rapport au nez de 

la marche, continue, préhensible, rigide, différentiée de la 
paroi et se prolongeant horizontalement de 28 cm au-delà de 

la première et dernière marche de chaque volée sans créer un 
obstacle dans la circulation.  

Poser un rappel tactile et contrasté à 50 cm (ou 28 cm selon 
la configuration) de la première marche conforme à l'annexe 7 

de l'Arrêté du 08/12/14 ou à la norme NF P 98-351, un 
revêtement contrasté sur la première et dernière 

contremarches et un contraste sur 3 cm en horizontal sur les 
nez de marches . 

Renforcer les éclairages afin d'obtenir les 150 lux. 
Mettre en œuvre des dispositifs de commande contrastés. 

Poser un rappel tactile sous l'obstacle + matérialisation 
visuelle jusqu'à 2,20 m - (Léger) - Financement : UBM 

Année 1 ERP 2 

Poser une main courante de chaque côté de l'escalier à une 
hauteur comprise entre 0,80 et 1,00 m par rapport au nez de 

la marche, continue, préhensible, rigide, différentiée de la 
paroi et se prolongeant horizontalement de 28 cm au-delà de 

la première et dernière marche de chaque volée sans créer un 
obstacle dans la circulation.  

Poser un rappel tactile et contrasté à 50 cm (ou 28 cm selon 
la configuration) de la première marche conforme à l'annexe 7 

de l'Arrêté du 08/12/14 ou à la norme NF P 98-351, un 
revêtement contrasté sur la première et dernière 

contremarches et un contraste sur 3 cm en horizontal sur les 
nez de marches . 

Renforcer les éclairages afin d'obtenir les 20 lux. 
Poser un rappel tactile sous l'obstacle + matérialisation 

visuelle jusqu'à 2,20 m  
 - (Léger) - Financement : UBM 

Année 1 ERP 6 

Poser un tapis de sol 
Poser une signalisation contrastée sur le vitrage à l'intérieur 
de deux bandes horizontales d'une largeur de 5 cm situées 

respectivement à 1,10 m et 1,60 m de hauteur.   - 
Financement : UBM 

Année 1 ERP 6 
Remplacer par une cuvette avec une surface d'assise à une 

hauteur comprise entre 0,45 et 0,50 m (abattant inclus) - 
(Léger) - Financement : UBM 

Année 1 ERP 8 

Modifier la hauteur de l'équipement afin qu'il soit à une 
hauteur comprise entre 0,90 et 1,30 m. 

Mise en œuvre panneau place PMR - (Léger) - Financement : 
UBM 

Année 1 ERP 8 
Remplacer la poignée ou la serrure de porte par des 

équipements facilement préhensibles (type béquille ou ailette)  
- (Léger) - Financement : UBM 



Année  
ERP Concernés par les actions 

de mise en accessibilité Nature de l’action de mise en accessibilité envisag ée 

Année 1 ERP 10 
Remplacer les grilles avaloirs par des avaloirs comprenant 

des fentes  inférieures à 2cm  - (Léger) - Financement : UBM 

Année 2 ERP 6 
Poser des panneaux de signalisation et d'orientation  - (Léger) 

- Financement : UBM 

Année 2 ERP 8 
Mettre en œuvre d’une vidéophonie (parking et monte 

handicapés) - (Léger) - Financement : UBM 

Année 2 ERP 8 
Poser des panneaux de signalisation et d'orientation  - (Léger) 

- Financement : UBM 

Année 2 ERP 10 

Modifier le cheminement extérieur praticable et accessible 
d'une largeur d'au moins 1,20 m, horizontal au dévers près de 

3% sans ressaut de plus de 2cm et dont les trous sont 
inférieurs à 2cm  

Renforcer les éclairages afin d'obtenir les 20 lux. - (Lourd) - 
Financement : UBM 

Année 2 ERP 10 Mettre en œuvre guidage (continu et tactile) sur les 
cheminements - (Léger) - Financement : UBM 

Année 3 ERP 1 
Renforcer les éclairages afin d'obtenir les 100 lux. 

Mettre en œuvre des dispositifs de commande contrastés. - 
(Léger) - Financement : UBM 

Année 3 ERP 1 
Renforcer les éclairages afin d'obtenir les 100 lux. 

Mettre en œuvre des dispositifs de commande contrastés. - 
(Léger) - Financement : CPER 

Année 3 ERP 2 

Mettre en œuvre une signalisation pour les différentes 
entrées, repérer les saillies de plus de 15cm, renforcer les 

éclairages extérieurs afin d'obtenir les 20 lux sur les 
cheminements - (Lourd) - Financement : UBM 

Année 3 ERP 2 

Poser une main courante de chaque côté de l'escalier à une 
hauteur comprise entre 0,80 et 1,00 m par rapport au nez de 

la marche, continue, préhensible, rigide, différentiée de la 
paroi et se prolongeant horizontalement de 28 cm au-delà de 

la première et dernière marche de chaque volée sans créer un 
obstacle dans la circulation.  

Poser un rappel tactile et contrasté à 50 cm (ou 28 cm selon 
la configuration) de la première marche conforme à l'annexe 7 

de l'Arrêté du 08/12/14 ou à la norme NF P 98-351, un 
revêtement contrasté sur la première et dernière 

contremarches et un contraste sur 3 cm en horizontal sur les 
nez de marches . 

Renforcer les éclairages afin d'obtenir les 20 lux. 
Modifier ou poser un bloc-porte de passage utile d'au moins 
1,20 m avec vantail usuel d'au moins 0,80 m (passage utile 
d'au moins 0,77 m). Prévoir également un contraste visuel 

pour repérer la porte, son encadrement ainsi que sa poignée.  
Mettre en œuvre des dispositifs de commande contrastés - 

(Lourd) - Financement : UBM 



Année  
ERP Concernés par les actions 

de mise en accessibilité Nature de l’action de mise en accessibilité envisag ée 

Année 3 ERP 3 

Mise en œuvre de cabine conformes à la NF EN 81-70, poser 
un miroir au fond de la cabine de l'ascenseur, Installer un 

système indiquant un signal sonore prévenant l'ouverture de 
la porte de l'ascenseur ainsi qu'un signal sonore utilisant des 
sons différents pour la montée et la descente accompagnant 
l'illumination des flèches au niveau de la signalisation palière, 
installer une signalisation palière du mouvement de la cabine 

de l'ascenseur par flèches lumineuses d'une hauteur d'au 
moins 40 mm  - (Lourd) - Financement : UBM 

Année 3 ERP 8 

Poser une main courante de chaque côté de l'escalier à une 
hauteur comprise entre 0,80 et 1,00 m par rapport au nez de 

la marche, continue, préhensible, rigide, différentiée de la 
paroi et se prolongeant horizontalement de 28 cm au-delà de 

la première et dernière marche de chaque volée sans créer un 
obstacle dans la circulation.  

Poser un rappel tactile et contrasté à 50 cm (ou 28 cm selon 
la configuration) de la première marche conforme à l'annexe 7 

de l'Arrêté du 08/12/14 ou à la norme NF P 98-351, un 
revêtement contrasté sur la première et dernière 

contremarches et un contraste sur 3 cm en horizontal sur les 
nez de marches . 

Renforcer les éclairages afin d'obtenir les 20 lux. 
Modifier ou poser un bloc-porte de passage utile d'au moins 
1,20 m avec vantail usuel d'au moins 0,80 m (passage utile 
d'au moins 0,77 m). Prévoir également un contraste visuel 

pour repérer la porte, son encadrement ainsi que sa poignée.  
Mettre en œuvre des dispositifs de commande contrastés - 

(Léger) - Financement : UBM 

Année 3 ERP 10 
Modifier les panneaux hauteur < 2,20 m 

repérer les saillies de plus de 15 cm - (Léger) - Financement : 
UBM 

Période 
2, 

Années 
4, 5 et 6 

ERP 2 

Poser une tablette complémentaire au niveau de la banque 
d'accueil avec un plan supérieur à une hauteur d'au plus 0,80 

m et un vide en partie inférieure ayant une profondeur d'au 
moins 0,30 m, une largeur d'au moins 0,60 m et une hauteur 
d'au moins 0,70 m. Cette tablette sera positionnée de sorte à 

ne pas créer un obstacle dans la circulation.  - (Léger) - 
Financement : UBM 

Période 
2, 

Années 
4, 5 et 6 

ERP 10 

Modifier ou créer une nouvelle rampe. Elle est conçue pour 
avoir une pente d'au plus 6% sur une longueur d'au plus 10 m 

avec un palier de repos en haut et en bas de chaque plan 
incliné, de 1,20 x 1,40 m, horizontal au dévers près de 3%. Le 

plan incliné se raccorde aux paliers de repos sans ressaut. 
Sans ressaut de plus de 2cm et dont les trous sont inférieurs 

à 2cm  
Renforcer les éclairages afin d'obtenir les 20 lux. - (Lourd) - 

Financement : UBM 



Année  
ERP Concernés par les actions 

de mise en accessibilité Nature de l’action de mise en accessibilité envisag ée 

Période 
2, 

Années 
4, 5 et 6 

ERP 1 
Poser des panneaux de signalisation et d'orientation  - (Léger) 

- Financement : UBM 

Période 
2, 

Années 
4, 5 et 6 

ERP 1 
Mettre en œuvre d’un code couleur pour chaque couloir et 

d’un revêtement tactile à chaque changement de bâtiment - 
(Lourd) - Financement : UBM 

Période 
2, 

Années 
4, 5 et 6 

ERP 2 
Poser des panneaux de signalisation et d'orientation  - (Léger) 

- Financement : UBM 

Période 
2, 

Années 
4, 5 et 6 

ERP 8 

Mettre en œuvre une signalisation pour les différentes 
entrées, repérer les saillies de plus de 15cm, renforcer les 

éclairages extérieurs afin d'obtenir les 20 lux sur les 
cheminements 

Réaliser un chanfrein avec une pente d'au plus 33 % sur la 
hauteur d'un ressaut inférieur ou égal à 4 cm  - (Lourd) - 

Financement : UBM 

Période 
2, 

Années 
4, 5 et 6 

ERP 8 
Mise en conformité Monte Handicapé 

Poser un rappel tactile sous l'obstacle + matérialisation 
visuelle jusqu'à 2,20 m  - (Lourd) - Financement : UBM 

Période 
2, 

Années 
4, 5 et 6 

ERP 8 

Poser une main courante de chaque côté de l'escalier à une 
hauteur comprise entre 0,80 et 1,00 m par rapport au nez de 

la marche, continue, préhensible, rigide, différentiée de la 
paroi et se prolongeant horizontalement de 28 cm au-delà de 

la première et dernière marche de chaque volée sans créer un 
obstacle dans la circulation.  

Poser un rappel tactile et contrasté à 50 cm (ou 28 cm selon 
la configuration) de la première marche conforme à l'annexe 7 

de l'Arrêté du 08/12/14 ou à la norme NF P 98-351, un 
revêtement contrasté sur la première et dernière 

contremarches et un contraste sur 3 cm en horizontal sur les 
nez de marches . 

Renforcer les éclairages afin d'obtenir les 20 lux. - (Lourd) - 
Financement : UBM 

Période 
2, 

Années 
4, 5 et 6 

ERP 10 Renforcer les éclairages afin d'obtenir les 20 lux. - (Lourd) - 
Financement : UBM 

Période 
2, 

Années 
4, 5 et 6 

ERP 10 

Créer un cheminement extérieur praticable et accessible 
d'une largeur d'au moins 1,20 m, horizontal au dévers près de 

3% sans ressaut de plus de 2cm et dont les trous sont 
inférieur à 2cm  

Renforcer les éclairages afin d'obtenir les 20 lux. - (Lourd) - 
Financement : UBM 



Année  
ERP Concernés par les actions 

de mise en accessibilité Nature de l’action de mise en accessibilité envisag ée 

Période 
2, 

Années 
4, 5 et 6 

ERP 10 

Créer un cheminement extérieur praticable et accessible 
d'une largeur d'au moins 1,20 m, horizontal au dévers près de 

3% sans ressaut de plus de 2cm et dont les trous sont 
inférieur à 2cm  

Renforcer les éclairages afin d'obtenir les 20 lux. - (Lourd) - 
Financement : UBM 

Période 
2, 

Années 
4, 5 et 6 

ERP 10 
Poser des panneaux de signalisation et d'orientation  - (Léger) 

- Financement : UBM 

Période 
2, 

Années 
4, 5 et 6 

ERP 10 

Créer une nouvelle rampe. Elle est conçue pour avoir une 
pente d'au plus 6% sur une longueur d'au plus 10 m avec un 
palier de repos en haut et en bas de chaque plan incliné, de 

1,20 x 1,40 m, horizontal au dévers près de 3%. Le plan 
incliné se raccorde aux paliers de repos sans ressaut. Sans 

ressaut de plus de 2cm et dont les trous sont inférieurs à 2cm  
Renforcer les éclairages afin d'obtenir les 20 lux. - (Lourd) - 

Financement : UBM 

Période 
2, 

Années 
4, 5 et 6 

ERP 1 

Mettre en œuvre une signalisation pour les différentes 
entrées, repérer les saillies de plus de 15cm, renforcer les 

éclairages extérieurs afin d'obtenir les 20 lux sur les 
cheminements - (Lourd) - Financement : Campus 

Période 
2, 

Années 
4, 5 et 6 

ERP 1 

Modifier ou créer une nouvelle rampe. Elle est conçue pour 
avoir une pente d'au plus 6% sur une longueur d'au plus 10 m 

avec un palier de repos en haut et en bas de chaque plan 
incliné, de 1,20 x 1,40 m, horizontal au dévers près de 3%. Le 
plan incliné se raccorde aux paliers de repos sans ressaut.  - 

(Lourd) - Financement : Campus 

Période 
2, 

Années 
4, 5 et 6 

ERP 1 

Modifier ou créer une nouvelle rampe. Elle est conçue pour 
avoir une pente d'au plus 6% sur une longueur d'au plus 10 m 

avec un palier de repos en haut et en bas de chaque plan 
incliné, de 1,20 x 1,40 m, horizontal au dévers près de 3%. Le 
plan incliné se raccorde aux paliers de repos sans ressaut.  - 

(Lourd) - Financement : Campus 

Période 
2, 

Années 
4, 5 et 6 

ERP 1 
Créer un cheminement extérieur praticable et accessible 

d'une largeur d'au moins 1,20 m, horizontal au dévers près de 
3%  - (Lourd) - Financement : Campus 

Période 
2, 

Années 
4, 5 et 6 

ERP 1 
Créer un cheminement extérieur praticable et accessible 

d'une largeur d'au moins 1,20 m, horizontal au dévers près de 
3%  - (Lourd) - Financement : Campus 

Période 
2, 

Années 
4, 5 et 6 

ERP 1 
Réaliser un chanfrein avec une pente d'au plus 33 % sur la 

hauteur d'un ressaut inférieur ou égal à 4 cm  - (Lourd) - 
Financement : Campus 



Année  
ERP Concernés par les actions 

de mise en accessibilité Nature de l’action de mise en accessibilité envisag ée 

Période 
2, 

Années 
4, 5 et 6 

ERP 1 

Poser une tablette complémentaire au niveau de la banque 
d'accueil avec un plan supérieur à une hauteur d'au plus 0,80 

m et un vide en partie inférieure ayant une profondeur d'au 
moins 0,30 m, une largeur d'au moins 0,60 m et une hauteur 
d'au moins 0,70 m. Cette tablette sera positionnée de sorte à 

ne pas créer un obstacle dans la circulation.  - (Léger) - 
Financement : Campus 

Période 
2, 

Années 
4, 5 et 6 

ERP 1 

Mise en œuvre de cabine conformes à la NF EN 81-70, poser 
un miroir au fond de la cabine de l'ascenseur, Installer un 

système indiquant un signal sonore prévenant l'ouverture de 
la porte de l'ascenseur ainsi qu'un signal sonore utilisant des 
sons différents pour la montée et la descente accompagnant 
l'illumination des flèches au niveau de la signalisation palière, 
installer une signalisation palière du mouvement de la cabine 

de l'ascenseur par flèches lumineuses d'une hauteur d'au 
moins 40 mm  - (Lourd) - Financement : Campus 

Période 
2, 

Années 
4, 5 et 6 

ERP 1 

Créer un cabinet d'aisance accessible dans le volume du bloc 
sanitaire existant. Un cabinet d'aisances adapté est un 

espace comportant : un espace d'usage horizontal d'1,30 x 
0,80 m situé latéralement à la cuvette et en dehors du 

débattement de la porte, un lave-mains avec une hauteur de 
son plan supérieur d'au plus 0,85 m, une barre d'appui 

latérale à la cuvette permettant le transfert et apportant une 
aide au relevage et située à une hauteur comprise entre 0,70 

et 0,80 m, une cuvette avec une surface d'assise à une 
hauteur comprise entre 0,45 et 0,50 m (abattant inclus), un 
dispositif placé sur la porte permettant de refermer la porte 
derrière soi une fois entré,  les accessoires présents entre 
0,90 et 1,30 m. En complément, un espace de manœuvre 

demi tour d'un diamètre d'au moins 1,50 m doit être présent 
de préférence dans le volume ou à défaut être situé à 

l'extérieur à proximité de la porte. Un panneau de 
signalisation indique que le cabinet est utilisable par tous.  - 

(Lourd) - Financement : Campus 



Année  
ERP Concernés par les actions 

de mise en accessibilité Nature de l’action de mise en accessibilité envisag ée 

Période 
2, 

Années 
4, 5 et 6 

ERP 1 

Poser une main courante de chaque côté de l'escalier à une 
hauteur comprise entre 0,80 et 1,00 m par rapport au nez de 

la marche, continue, préhensible, rigide, différentiée de la 
paroi et se prolongeant horizontalement de 28 cm au-delà de 

la première et dernière marche de chaque volée sans créer un 
obstacle dans la circulation.  

Poser un rappel tactile et contrasté à 50 cm (ou 28 cm selon 
la configuration) de la première marche conforme à l'annexe 7 

de l'Arrêté du 08/12/14 ou à la norme NF P 98-351, un 
revêtement contrasté sur la première et dernière 

contremarches et un contraste sur 3 cm en horizontal sur les 
nez de marches . 

Renforcer les éclairages afin d'obtenir les 150 lux. 
Mettre en œuvre des dispositifs de commande contrastés. 

Poser un rappel tactile sous l'obstacle + matérialisation 
visuelle jusqu'à 2,20 m - (Léger) - Financement : Campus 

Période 
2, 

Années 
4, 5 et 6 

ERP 1 

Poser une main courante de chaque côté de l'escalier à une 
hauteur comprise entre 0,80 et 1,00 m par rapport au nez de 

la marche, continue, préhensible, rigide, différentiée de la 
paroi et se prolongeant horizontalement de 28 cm au-delà de 

la première et dernière marche de chaque volée sans créer un 
obstacle dans la circulation.  

Poser un rappel tactile et contrasté à 50 cm (ou 28 cm selon 
la configuration) de la première marche conforme à l'annexe 7 

de l'Arrêté du 08/12/14 ou à la norme NF P 98-351, un 
revêtement contrasté sur la première et dernière 

contremarches et un contraste sur 3 cm en horizontal sur les 
nez de marches . 

Renforcer les éclairages afin d'obtenir les 150 lux. 
Mettre en œuvre des dispositifs de commande contrastés. 

Poser un rappel tactile sous l'obstacle + matérialisation 
visuelle jusqu'à 2,20 m 

Dépose du garde corps béton à remplacer par un garde corps 
métallique afin d'obtenir 1,00 m libre (la lisse existante sera 
déposée), la configuration de l'existant ne permettant pas 
d'avoir 2 mains courantes espacées de 1,00 m - (Lourd) - 

Financement : Campus 

Période 
2, 

Années 
4, 5 et 6 

ERP 1 
Renforcer les éclairages afin d'obtenir les 100 lux. 

Mettre en œuvre des dispositifs de commande contrastés. - 
(Léger) - Financement : Campus 

Période 
2, 

Années 
4, 5 et 6 

ERP 1 

Remplacer la poignée ou la serrure de porte par des 
équipements facilement préhensibles (type béquille ou ailette)  

Remplacer les blocs portes : largeur de passage utile 
minimale de 1,20 m avec largeur nominale minimale du 

vantail couramment utilisé d'au moins 0,80 m 
Identifier les places assises adaptées  - Financement : 

Campus 



Année  
ERP Concernés par les actions 

de mise en accessibilité Nature de l’action de mise en accessibilité envisag ée 

Période 
2, 

Années 
4, 5 et 6 

ERP 1 

Remplacer la poignée ou la serrure de porte par des 
équipements facilement préhensibles (type béquille ou ailette)  

Remplacer les blocs portes : largeur de passage utile 
minimale de 1,20 m avec largeur nominale minimale du 

vantail couramment utilisé de 0,80 m 
Identifier les places assises adaptées  - Financement : 

Campus 

Période 
2, 

Années 
4, 5 et 6 

ERP 6 

 
Mettre en œuvre des panneaux acoustique 

Poser une tablette complémentaire au niveau de la banque 
d'accueil avec un plan supérieur à une hauteur d'au plus 0,80 

m et un vide en partie inférieure ayant une profondeur d'au 
moins 0,30 m, une largeur d'au moins 0,60 m et une hauteur 
d'au moins 0,70 m. Cette tablette sera positionnée de sorte à 

ne pas créer un obstacle dans la circulation.  
 - (Léger) - Financement : Campus 

Période 
2, 

Années 
4, 5 et 6 

ERP 6 

Poser une main courante de chaque côté de l'escalier à une 
hauteur comprise entre 0,80 et 1,00 m par rapport au nez de 

la marche, continue, préhensible, rigide, différentiée de la 
paroi et se prolongeant horizontalement de 28 cm au-delà de 

la première et dernière marche de chaque volée sans créer un 
obstacle dans la circulation.  

Poser un rappel tactile et contrasté à 50 cm (ou 28 cm selon 
la configuration) de la première marche conforme à l'annexe 7 

de l'Arrêté du 08/12/14 ou à la norme NF P 98-351, un 
revêtement contrasté sur la première et dernière 

contremarches et un contraste sur 3 cm en horizontal sur les 
nez de marches . 

Renforcer les éclairages afin d'obtenir les 20 lux. 
Modifier ou poser un bloc-porte de passage utile d'au moins 

1,20 m avec vantail usuel d'au moins de 0,80 m (passage utile 
d'au moins 0,77 m). Prévoir également un contraste visuel 

pour repérer la porte, son encadrement ainsi que sa poignée.  
Mettre en œuvre des dispositifs de commande contrastés - 

(Léger) - Financement : Campus 

Période 
2, 

Années 
4, 5 et 6 

ERP 6 
Renforcer les éclairages afin d'obtenir les 100 lux. - (Léger) - 

Financement : Campus 

  



NOTE ANNEXE 4 DE LA PIECE N°1 
LISTE INDICATIVE DES DEROGATIONS  

 

 

Aucune dérogation. 

 

 
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIECE N°2 
 

  



 

PROJET DE STRATEGIE DE MISE EN ACCESSIBILITE  
 
 

Depuis 2009, l’université s’est engagée dans un plan de requalification de ses bâtiments 
suivant un schéma directeur immobilier d’aménagement rédigé par la SCET. L’accessibilité des 
bâtiments et de leurs abords est un des points hautement stratégique de ce SDIA qui contribue à 
l’attractivité et au rayonnement de l’université Bordeaux Montaigne. 
 

Par des budgets issus du CPER, des fonds propres et l’opération campus, plusieurs 
opérations de réhabilitation globales incluant plusieurs thèmes dont l’accessibilité ont donc déjà été 
menées : 

• Requalification du bâtiment J (2010) (ERP1) 
• Requalification du bâtiment I (2011) (ERP1) 
• Réhabilitation de la Maison des Arts (2013) (ERP 3) 
• Rénovation de l’amphithéâtre 3 (2015) (ERP 1) 
• Réhabilitation de la maison des pays ibériques en maison de la recherche (2016) 

(ERP 7) 
 

Suite au diagnostic accessibilité réalisé en janvier 2009 par la société SOCOTEC, grâce à 
des financements de l’Etat et sur ses fonds propres, l’université a lancé un programme 
d’amélioration et de mise en conformité qui s’est traduit par la création de :  

• plus d’un kilomètre de cheminements, 
• cinq places de stationnement, 
• deux rampes d’accès aux bâtiments, 
• treize portes à ouverture motorisées, 
• onze mains courantes, 
• treize niveaux d’escaliers (nez de marche, contre marches, main courante). 

 
L’accueil d’un étudiant « enfant de la lune » a aussi amené l’université à équiper des salles 

de cours, une bibliothèque, des circulations, des bureaux, l’infirmerie, la salle principale de la maison 
des étudiants de protection anti-UV sur les luminaires et/ou sur les fenêtres. 

La Direction du Patrimoine Immobilier et Logistique (DPIL) intervient régulièrement pour 
l’adaptation des locaux à une situation spécifique et d’un besoin immédiat en relation avec le  Pôle 
Handicap de l’université. 

Depuis 2015, l’université s’est aussi engagée dans un plan de rénovation de ses 
amphithéâtres à raison d’un amphi par an. 

D’un point de vue code du travail, les chaires de deux amphithéâtres ont également été 
rendues accessibles. 

Enfin, tous les travaux engagés le sont dans le respect des normes en vigueur en prenant 
soin de privilégier l’usage dans une approche technico-financière globale. 
 
  



 
 

 

 
Les pistes retenues pour bâtir une stratégie patrimoniale de mise en accessibilité sont : 
 

� Continuité de la chaîne de 
déplacement 

Les PAVE vont influencer les choix des bâtiments à traiter 
en priorité si les abords ne sont pas accessibles 

� Enjeux spécifiques  Priorité des bâtiments à traiter du fait de leur insertion, 
fréquentation, symbole qu’ils représentent, importance du 
service rendu aux usagers ou de leurs demandes 

� Optimisation des coûts  Engagement à moindre frais ou lourds investissements 
pour un faible gain d’accessibilité 

� Travaux de même nature  Travaux à regrouper à l’échelle du parc immobilier 
� Répartition territoriale  Implantation cohérente, bonne répartition ou ERP aux 

fonctions similaires proches les uns des autres 
� Organisation de l’activité  Eventuelles mesures de mutualisation ou de substitution 

proposées pendant la durée de l’agenda afin d’améliorer 
l’accueil des personnes en fonction des différents types de 
handicap. 

 
En fonction des pistes évoquées ci-dessus, le projet stratégique de mise en accessibilité de 
l’ensemble des établissements décrits au § 2 est présenté dans le tableau ci-après. 
 
Stratégie patrimoniale :  
 
Les opérations prévues au CPER 2015/2020 et dans le cadre de l’opération campus dont la phase 
travaux est prévue entre 2018 et 2020 vont traiter en majeure partie l’accessibilité des bâtiments. 
Dans le cadre de l’Ad’Ap, l’université souhaite poursuivre ses actions précédentes visant à renforcer 
l’accessibilité handicapé de ses bâtiments afin de garantir un meilleur accueil aux personnes 
présentant un handicap.  
Le projet consiste, dans un premier temps (2016-2017-2018), à poursuivre les travaux d’amélioration 
de l’accès physique pour le cadre bâti (portes, ascenseurs, mains courantes, sanitaires,…) et 
l’informationnel pour le repérage spatial (signalétique) dans les locaux. Par exemple, une opération 
de mise en accessibilité des escaliers sera menée sur des fonds émanant d’un appel à projets du 
ministère en 2016. 
En parallèle, les travaux d’amélioration de l’accessibilité des voiries et cheminements extérieurs 
seront intégrés dans un projet de reprise de l’ensemble des abords et accès du site en 2018.   
Plusieurs bâtiments ou entités d’établissements nécessitent une réhabilitation globale d’un point de 
vue technique et organisationnel. Ces travaux sont programmés en période 1 et 2 avec une 
échéance prévue en 2021. 
 
 
 
 



 
Opérations déjà engagées : 
 

o Intégralité ERP 7 : Requalification de la maison des pays ibériques en 
Maison de la recherche (1,5 M€ TDC) 

• Financement : 0,65M€ région, 0,65M€ OP Campus, 0,2M€ 
Fonds propres 

• Travaux en cours 
• Réception des travaux en Mai 2016 

 
o Entité ERP 1 : Réhabilitation du Pôle Production Imprimée (Bat G RdC) (750 

k€ TDC) 
• Financement sur fonds propres 
• Travaux en cours 
• Réception des travaux en Mai 2016 

 

o Entité ERP 1 : Du bâtiment K (2,9M€ TDC) 
• Financement CPER 2,016M€, 0,884M€ fonds propres 
• Fin des études / début des travaux en mai 2016 
• Fin des travaux en mai 2017 

 
o Entité ERP 1 : Du bâtiment B200/B400 (950k€ TDC)  

• Financement sur fonds propres 
• Choix du Maitre d’œuvre en janvier 2016 
• Fin des études / début des travaux en juin 2016 
• Fin des travaux en 2018 

 

o Entité ERP 1 : Mise en conformité des cages d’escalier entités Ouest (180 
k€ TDC) 

• Financement sur crédits ministère (sécurité et accessibilité) 
• Choix du Maitre d’œuvre en janvier 2016 
• Fin des études / début des travaux en juin 2016 
• Fin des travaux en septembre 2016 

 

Opérations à mener sur fonds propres : 
 

o Entité ERP 2 : Réorganisation du bâtiment accueil (130 k€ TDC) 
• Financement sur fonds propres 
• Travaux prévus en 2020 

 
o Entité ERP 3 : Modification ascenseur du bâtiment Maison des Arts (13 k€ 

TDC) 
• Financement sur fonds propres 
• Travaux prévus en 2018 

 
o Entité ERP 8 : Adaptation accessibilité des bâtiments IUT (28 k€ TDC) 

• Financement sur fonds propres 
• Travaux prévus entre 2016 et 2021  

 



Opérations à mener sur CPER 2015/2020 : 
 

o Entité ERP 1 : Du bâtiment H (4,75M€ TDC) 
• Financement CPER 2015/2020 
• Choix du Maitre d’œuvre en janvier 2017 
• Fin des études / début des travaux en 2018 
• Fin des travaux en 2020 

 

o Intégralité ERP 4 : Réhabilitation extension du DEFLE (4,5 M€ TDC) 
• Financement CPER  
• Choix du Maitre d’œuvre en 2017 
• Fin des études / début des travaux en 2018 
• Fin des travaux en 2021 

 
Opérations à mener sur OP campus (29,9M€ TDC) : 

 
o Entité ERP 1 : Du bâtiment A2 

• Financement OP Campus 
• Choix du Maitre d’œuvre en 2017 
• Fin des études / début des travaux en 2018 
• Fin des travaux en 2019 

 
o Entité ERP 1 : Du pôle documentation UFR Langues (Bat A à C RDC + BU 

Henri Guillemin) 
• Financement OP Campus  
• Choix du Maitre d’œuvre en 2017 
• Fin des études / début des travaux en 2018 
• Fin des travaux en 2019 

 

o Entité ERP 1 : Mise en conformité et amélioration des performances 
énergétiques des bâtiments A à G, L, M et amphithéâtres attenants 

• Financement OP Campus  
• Choix du Maitre d’œuvre en 2017 
• Fin des études / début des travaux en 2018 
• Fin des travaux en 2019 

 

o Intégralité ERP 4 et 5 : Réhabilitation de la maison de l’Archéologie et de 
l’Archéopôle (3,18M€) 

• OP CAMPUS  
• Choix du Maitre d’œuvre en 2017 
• Fin des études / début des travaux en 2018 
• Fin des travaux en 2020 

 

 
  



 

 

ERP Priorité Raisons des choix 

ERP 1 1 Locaux d’enseignement et de recherche 

ERP 2 2 Locaux administratif et accueil 

ERP 3 1 Locaux d’enseignement et de recherche 

ERP 4 4 Rénovation globale 

ERP 5 4 Locaux d’enseignement et de recherche 

ERP 6 1 Locaux d’enseignement et de recherche 

ERP 7 4 Rénovation globale 

ERP 8 1 Locaux d’enseignement et de recherche 

ERP 9  Sans Objet 

ERP 10 3 Amélioration de la voirie 

 

Orientations et priorités :  

- PRIORITE 1 : Améliorer l’accès physique pour le cadre bâti (portes, ascenseurs, mains courantes, 
sanitaires,…) et l’informationnel pour le repérage spatial (signalétique) dans les locaux scolaires.  

- PRIORITE 2 : Améliorer l’accès physique pour le cadre bâti (portes, mains courantes, sanitaires,…) 
et l’informationnel pour le repérage spatial (signalétique) dans les locaux administratifs.  

- PRIORITE 3 : Travaux d’amélioration de l’accessibilité des voiries   
- PRIORITE 4 : Rénovation globale d’un point de vue technique et organisationnel  

  



 

COUT DE LA MISE EN ACCESSIBILITE  
 
Le tableau ci-après présente le coût de la mise en accessibilité de l’ensemble des établissements et 
installations. 
 

 

COUT 

PERIODE 1 
PERIODE 2 PERIODE 3 TOTAL  

ANNEE 1 ANNEE 2 ANNEE 3 

TOTAL 38750 €HT 30500 €HT 67000 €HT 834300 €HT 0 €HT 970550 €HT 

 
 

CALENDRIER  
 
Le calendrier de la mise en accessibilité présenté ci-après indique le début et la fin prévisionnels des actions 
de mise en accessibilité de chaque établissement ou installation du patrimoine. 
 

PERIODE PERIODE 1 PERIODE 2 PERIODE 3 

ANNEE 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

ERP 1 - 
GIRONDE 

JANVIER     DECEMBRE    

ERP 2 - 
GIRONDE 

JANVIER    DECEMBRE     

ERP 3 - 
GIRONDE 

  JANVIER 

DECEMBRE 

      

ERP 4 - 
GIRONDE 

JANVIER     DECEMBRE    

ERP 5 - 
GIRONDE 

 JANVIER    DECEMBRE    

ERP 6 - 
GIRONDE 

JANVIER DECEMBRE    DECEMBRE    

ERP 7 - 
GIRONDE 

         

ERP 8 - 
GIRONDE 

JANVIER     DECEMBRE    

ERP 9 - 
GIRONDE 

         

ERP 10 - 
GIRONDE 

JANVIER     DECEMBRE    

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIECE N°4 
 

  



 

DELIBERATION AUTORISANT A PRESENTER UN ADAP  
 
Si le propriétaire ou l’exploitant de l’établissement(s) ou installation(s) est une collectivité territoriale ou un 
établissement public, la délibération de, respectivement, son organe délibérant ou son conseil 
d’administration, l’autorisant à présenter la demande de validation de l’agenda. 
 
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERCALER LA 
DELIBERATION 

AUTORISANT A DEPOSER 
UN ADAP 

EN LIEU ET PLACE DE CETTE PAGE  


